
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato mandag den 19. juni 2023 kl. 16.00 til kl. 21.00

Mødested Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Jens Riise Dalgaard, Per Kragelund, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Brian Basse og Per F. Olesen.

Afbud

Mødet sluttede kl. 20.30

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
42. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
43. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
44. Valg af forbrugerrepræsentanter - Status på processen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	4
45. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	5
46. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)	6
47. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)	8
48. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)	9
49. Sommerhuskloakering (Åben)	10
50. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	11
51. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)	12
52. Overtagelse af St. Arden Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	13
53. Sluseprojekt - Hobro (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	14
54. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 (Åben)	15
55. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)	16
56. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2023 (Åben)	17
57. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	19
58. Eventuelt (Åben)	20
59. Næste møde (Åben)	21
60. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	22
Underskriftsside	23

42. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)

Nærværende er et udvidet bestyrelsesmøde, hvor vi udover dagsordenens punkter, er på rundtur i kommunen, for at besigtige en del af MFVs anlæg.

Dagsordenens punkter, 43, 44, 45, 54, 57, 58, 59 og 60 vil blive holdt i mødelokale på hotellet, når vi kommer tilbage fra rundturen.

De øvrige punkter vil blive taget undervejs på turen, hvor det har sammenhæng med de anlæg vi besigtiger.

Den 1. – 2. juni var et bestyrelsesmedlem og to fra ledergruppen til DANVA-årsmøde i Odense.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev uddelt materiale for de dagsordenpunkter, der forventes behandlet under rundturen i kommunen.

43. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)

Referatet fra bestyrelsesmødet 27. marts 2023 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når det er blevet godkendt.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 29. marts 2023.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Referatet blev underskrevet.

44. Valg af forbrugerrepræsentanter - Status på processen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

45. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

46. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)

Der er afholdt de to første licitationer for ledningsanlæggene fra dels Døstrupvej til Nørager rensanlæg og fra Nørager rensanlæg til Borremose. Begge entrepriser går i gang umiddelbart efter sommerferien. De to sidste licitationer for bygninger og teknik for pumpestationer ved hhv. Nørager og Borremose bliver afholdt inden sommerferien. Det betyder at den udmeldte tidsplan for spildevand igennem til Hobro Nord i april/maj 2024 holder.

Vesthimmerland er i fuld gang med at etablere ledningen fra Års rensanlæg til Borremose og vil være klar til at koble Års på, så snart Borremose pumpestationen er færdig.

MFR modtager slam fra Nørager og Års rensanlæg til udrådning. Det har øget vores gasproduktion med 20 – 30 %. I øjeblikket får vi ikke så meget ud af den ekstra gas, da det meget solrige og varme vejr, gør at Hadsund Fjernvarme har mere end rigeligt i deres solvarmeanlæg. Det forventes at der indtræffer ”normalt” vejr indenfor kort tid, hvorefter overskudsvarmen kan aftages igen.

Hadsund Fjernvarme arbejder også på en kæmpeudvidelse med vedvarende energiformer. En af de væsentlige parametre er en 6 MW varmepumpe på det rensede udløbsvand fra MFR. I øjeblikket sker der forundersøgelser men i deres tidsplan, regner fjernvarmen med etablering i 2026/2027.

Ny gasmotor

Gasmotorentreprisen har været i udbud. Der kom to tilbud fra henholdsvis Nissen Energy på 4 millioner og Aktive Energi Anlæg på 6 millioner. Nissen vandt klart, både på pris samt leveringstid. Gasmotoren (MAN 308 kW) er allerede leveret, og de næste mange uger vil der arbejdes på maskininstallationen.

Overskudsvarmen fra den nye gasmotor kan ligesom den gamle motor, leveres til Hadsund fjernvarme.

Der er også bestilt eltavler til den nye motor. I løsningen, er der taget hensyn til et energimarked, hvor MFV kan få den bedste optimale økonomiske udbytte af den producerede el og varme, for den mindst mulige anlægsinvestering.

Der er valgt en løsning, hvor den gamle gasmotor (MAN 190 kW) forsat skal levere til det offentlige elnet og den nye motor skal levere strøm til MFRs eget forbrug. Der er regnet med, at der skal købes ca. 15 % el men der bliver også solgt el, når der er overskud af gasproduktion, hvorfor løsningen produktionsmæssigt antageligt vil ”hvile i sig selv”.

Den strøm der leveres til nettet vil forsat få støtte frem til 2034, hvorefter det må anses for usandsynligt med fortsat støtte. Til den tid kan der, ved en investering på ca. ½ million kr. ske en omkobling af den eksisterende generator til intern brug.

Det er muligt at styre el-salg/indkøb, og MFR kan sælge eller købe noget af den producerede el i de timer hvor det er favorabelt i forhold til den pris, der er fastsat af elbørsen Nordpool.

Den nye gasmotor med elinstallation er budgettet til 5.5 millioner, hvilket er 1 million mere end budgetteret. Meromkostningen ligger dels i omkostninger til én samlet skorsten for de to gasmotorer samt højere omkostninger til udbud, flytning af siloxa-filtre og el-entreprisen end kalkuleret.

Projektkostningerne fordeles mellem Rebild, Vesthimmerland og MFV efter den aftalte fordelingsnøgle.

Direktionen indstiller:

- At MFVs anlægsbudget for MFR hæves med 0,5 millioner kr. i 2023.
- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

47. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)

Etableringen af den afskærende ledning mellem Skivevejens Pumpestation og Hobro Nord blev færdig den 12. juni. Det forventes at den kan trykprøves indenfor den næste uge, hvorefter pumpestationen kan sættes i drift. I forbindelse med idriftsætningen skal der fysisk graves ned og laves om koblinger tre steder mellem Enghavevej og jernbaneviadukten.

Efter sommerferien vil reoveringen af Pumpestation Fortunaparken gå i gang, ligesom der vil ske en reovering af P104 Skivevej, hvor begge pumpestationer fremover skal pumpe til Skivevejens Pumpestation.

Den nye vandtransmissionsledning er anlagt og taget i brug fra Nyvej til Hostrupvej. Fra Nyvej er transmissionsledningen forbi Hovangsvej, hvor der fortsættes efter sommerferien. Fra Hostrupvej til Hovangsvej er der samtidig etableret en ny zoneledning, for at bibeholde forbrugerne på Hovangsvej nord for Banegårdsvej, på samme trykzone som hidtidigt. På hele strækningen i Banegårdsvej, saneres eksisterende distributionsnet inklusive nye stik til alle ejendomme udenfor grundgrænsen.

I forbindelse med Banegårdsvej projektet, er der indgået en aftale med MFK om at ændre retableringen af vejen, således der bliver etableret cykelsti i begge sider samt parkeringsbane primært i sydsiden af vejen. MFV udfører det meste af arbejdet, mens MFK betaler for materialerne og noget af udførelsen. Retableringen af fortov/cykelsti er startet i uge 22. Der gøres først færdigt

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

48. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)

Arbejdet med at separatkloakere Hobro Syd pågår stadig i Jyllandsvej. For at fremme fjernvarmearbejdet (med det aftalte mål om at have krydset Randersvej inden udgangen af 2023) er der indsat et ekstra gravehold, som pt. udfører arbejde for Hobro Varmeværk i Sdr. Ringvej mellem Mariagervej og frem til Tåsingevej. Projekt Jyllandsvej, Sdr. Ringvej og Fynsvej forventes afsluttet i foråret 2024, som bestyrelsen tidligere er orienteret om.

Der er en tæt og løbende dialog med virksomhederne i området. Der er bl.a. etableret flere midlertidige adgangsveje for at sikre varetransport fra og til de berørte virksomheder, ligesom virksomhederne indledningsvist var inviteret til ”åben skurvogn”, hvor de kunne høre om projektet og adgangsforhold i forbindelse med gravearbejdet, således passage forbi virksomhederne kunne aftales.

Næste etape forventes at være Randersvej / Møllebakken. I den forbindelse retter MFV og Hobro Varmeværk henvendelse til MFK for at høre om kommunen har projektinteresser i den stærkt trafikerede Randersvej, når der etableres separatkloak, vand samt flere varmeledninger – i lighed med det samarbejde, der pt. foregår i Banegårdsvej.

MFV og Hobro Varmeværk har en fin løbende dialog om koordinering og opfølgning på projekterne, ligesom der allerede har været drøftelse om, hvor Hobro Varmeværk kan igangsætte arbejder, hvis Hobro Varmeværk skulle komme foran den aftalte tidsplan.

Når separatkloakeringen af hele Hobro Syd er gennemført, vil en meget stor mængde regnvand være afskåret fra at belaste den lave del af Hobro til fremover via bassiner at blive udledt direkte til fjorden.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

49. Sommerhuskloakering (Åben)

Der er udarbejdet disponering for den overordnede sommerhuskloakering syd for Als, herunder forventelig placering af de 3 fremtidige hovedpumpestationer, der bliver med vakuum.

Oplandet er valgt opdelt i 8 områder, hvor kloakeringsformen for område 8 ikke er endelig besluttet. Området kan enten vakuum kloakeres eller kloakeres med mini pumpestationer eller en blanding, ligesom vakuum-kloakeringen kan ske både fra syd og nord.

På baggrund af disponeringsplanen, skal MFK have udarbejdet et tillæg til spåildevandsplanen, før MFV kan erhverve jord og påbegynde etableringen af pumpestationer. Dette arbejde skal gerne udføres så hurtigt som muligt, da tillægget skal gennem Byrådet for at opnå ekspropriationsmulighed. MFV har taget en forhåndskontakt til de tre ejendomme hvor MFV påtænker at etablere vakuum-stationer, da det er et stort indgreb, at få en vakuum-station til at ligge på sin ejendom.

Anlægsarbejdet for den første vakuumstation forventes igangsat ultimo 2023.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

50. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

Der er ikke yderligere til de lokale aftaler i perioden.

Det forventes, at Folketinget følger indstillingen fra Seges, Danske Vandværker og DANVA, om at forlænge fristen for aftaler løber til udgangen af 2023. Miljøministeren har i uge 23 fremlagt, at der vil komme et lovforslag som forbyder anvendelse af pesticider, hvor indsatsplanen viser at det kan være skadeligt at anvende pesticider. Det er fortsat kun landbrugsarealer der vil være omfattet.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

51. Udvidelse og reovering af vandværker (Åben)

Nærværende punkt omhandler arbejder på vores to hoved vandværker Skivevejens og Skjellerup.

Skivevejens Vandværk:

Der er intet nyt siden sidste møde.

Skjellerup Vandværk:

MFV har indgået aftale med lodsejer om etablering af to nye borer, hvor den første boring skal vise om vandkvalitet og -mængde er som forventet, før den anden boring udføres.

MFK har begyndt sagsbehandlingen i april 2023, så prøveboring kommer tidligst i gang i efteråret 2023, når der forelægger myndighedsgodkendelser.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

**52. Overtagelse af St. Arden Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)**

53. Sluseprojekt - Hobro (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

54. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 (Åben)

Budgetopfølgningen er under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende. Der er ikke i driften af MFV opstået forhold siden sidste møde, som påvirker indtægter og udgifter ekstraordinært, dog er vores indtægtsgrundlag fortsat under pres, således at sidste års nedgang på 5% i solgte vandmængder kun har forbedret sig med ca. halvdelen ved udgangen af maj 2023.

Derudover kan det konstateres at det årligt afsatte anlægsbudget til kloaksepareringer og klimatilpasning på ca. 30 millioner kr./år ikke er tilstrækkeligt til den fremtid vi ser frem mod. Det gør at vores indtægtsgrundlag skal hæves, hvorfor der må påregnes forslag om en ekstraordinær takststigning for budget 2024.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

55. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)

Der er ingen ændringer til 10-års anlægsplanen til dette bestyrelsesmøde.

Til næste bestyrelsesmøde vil der være udarbejdet forslag til ændringer i 10 års planen. Det skyldes primært udefra kommende forhold, der bl.a. betinger etablering af bassiner ved Rinddalen i Mariager, i Oue ved Oue Bæk samt i Hvilsom.

MFV er endvidere anmodet om at igangsætte skitseprojekt for kloakering af Bramslev Bakker, Bramslevgaard samt tilstødende ejendomme.

Forslag om at separatkloakere et mindre område i Assens ved Spurvevej forventes også indarbejdet i forslaget til prioritering af de kommende års anlægsprojekter.

For Vand vil udbygning af Skjellerup Vandværk, renovering i forbindelse med separatkloakering samt evt. distributionsnet nord for Mariager Fjord mellem Hobro og Hadsund være de overvejende anlægsopgaver de kommende år.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

56. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2023 (Åben)

Anlægsbudgettet for 2023 er revideret. (se bilag).

For SPILDEVAND er der følgende ændringer.

Budgettet for etablering af ny gasmotor på renseanlægget er opjusteret efter at der nu er indhentet tilbud. (behandlet under pkt. 46)

Tilsvarende er budgettet for renovering af pumpestationer nedjusteret grundet allokering af interne medarbejdere til arbejder på pumpestationer på anlægsprojekter som f.eks. Fortunaparken, Hobro Nord, Fjordgade/Koldbæksgade samt Oue.

Tidsplanen for udførelsen i Hobro Syd (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej) blev sidst justeret, så afslutningen i Fynsvej løber ind i 1. kvartal 2024. Da der har vist sig at være mindre grundvand, end der kunne forventes ud fra de geotekniske borer, er budgettet nedjusteret for 2023.

Den afskærende spildevandsledning mellem Haslevgårde Bakker og Als har vist sig at være i meget ringe tilstand grundet svovlbrinte tæring af ledningen (beton). Det er derfor påkrævet med en renovering af en strækning på ca. 800 m, enten ved etablering af en ny ledning eller en relining/foring. Vurdering af renoveringsmetode pågår i øjeblikket, og arbejdet forventes igangsat snarest muligt.

På projektet ved V. Altan gennemføres en udvidelse af projektet for at drage nytte af en midlertidig adgangsvej, der er etableret ifm. projektet. Projektændringen medfører, at adgangsforholdene til Ane Katrines Vej m.fl. forbedres, når dette område skal renoveres om 4-5 år.

Tilsvarende er projektet ved Stoldal (vest for sygehuset) udvidet for at kunne udnytte en intern separering, der var foretaget internt på en del af sygehusets grund. Dette arbejde er afsluttet.

Forøgelsen af anlægsudgiften i projektet i Onsild Stationsby skyldes en projektudvidelse (også nævnt på sidste bestyrelsesmøde), idet pumpestation og trykledning fra Mammen Mejeri udføres nu. Herved bliver arbejderne i Åvej og i Viborg Landevej mindre risikofyldte, eftersom entreprenøren ikke skal håndtere mejerispildevand, mens ændringen fra fælleskloak til separatkloak foregår. Vi har nu overblik over denne økonomi, hvilket har medført en justering af budgettet.

Udover økonomien, vil sidste etape i Onsild Stationsby kræve omfattende arbejder i Viborg Landevej, som derfor skal lukkes i en længere periode. Den korteste omkørselsvej, giver en merlængde på mindst 10 km, samtidig med at det kræver omkørsel også i Viborg Kommune. I perioden skal der samtidig være adgang til alle erhvervsvirksomhederne i stationsbyen. Der arbejdes på at finde en så smidig løsning som muligt.

På byggemodningssiden er der tilføjet byggemodningsprojekter dels ved Toftekærvej i Hadsund Syd samt Østergade i den østlige del af Hadsund. Netto forventes udgifter at balancere med indtægter ved tilslutningsbidrag for disse to byggemodninger.

For VAND er der en mindre merudgift på projektet ved Banegårdsvej, hvilket skyldes tilpasning af belægningsomkostninger i forhold til de udførte mængder. Omkostningen ved etablering af rentvandstanken på Østvandværket er tilsvarende tilpasset de faktiske omkostninger.

Endelig er der foretaget en opjustering af de forventede omkostninger til BNBO, beskyttelse af grundvandet.

Samlet forventes en merudgift på ca. 3,0 mio. kr. på anlægsbudget 2023 for SPILDEVAND, hvilket primært skyldes projektudvidelser, etablering af gasmotor samt tilføjelsen af en påkrævet renovering af den afskærende ledning ved Kystvejen nord for Als. På VAND forventes en merudgift på ca. 1,0 mio. kr.

I bilag er vedlagt kortmateriale, der illustrerer de enkelte anlægsprojekter for 2023.

Direktionen indstiller:

- **At korrigeret anlægsbudget for 2023 godkendes i henhold til anlægsoversigten pr. 12. juni 2023.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

**57. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

Direktionens redegørelse

58. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Intet at bemærke.

59. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2023

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 28. august 2023 (Bestyrelsesmøde – budget 2024)

Mandag den 30. oktober 2023 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 18. december 2023 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Intet at bemærke.

60. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Punkterne er:

42. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
43. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
44. Valg af forbrugerrepræsentanter - Status på processen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
45. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
46. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)
47. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
48. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)
49. Sommerhuskloakering (Åben)
50. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
51. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)
52. Overtagelse af St. Arden Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
53. Sluseprojekt - Hobro (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
54. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 (Åben)
55. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
56. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2023 (Åben)
57. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
58. Eventuelt (Åben)
59. Næste møde (Åben)
60. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 44, 45, 52, 53 og 57 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. juni 2023:

Indstillingen godkendt.

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
19. juni 2023

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen