
Id OpgavetilsOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Opstart 8 dage on 01‐09‐21 fr 10‐09‐21
2 Opstart af byggeplads 8 dage on 01‐09‐21 fr 10‐09‐21
3
4 Haslevgårde strand 95 dage ma 13‐09‐21 to 10‐02‐22
5 Ledningsarbejder  55 dage ma 13‐09‐21 fr 26‐11‐21
6 Vakuumsystem 30 dage ma 29‐11‐21 to 27‐01‐22
7 Reetablering 10 dage fr 28‐01‐22 to 10‐02‐22
8
9 Åvinget 55 dage ma 29‐11‐21 to 03‐03‐22
10 Ledningsarbejder 40 dage ma 29‐11‐21 to 10‐02‐22
11 Vakuumsystem 10 dage fr 11‐02‐22 to 24‐02‐22
12 Reetablering 5 dage fr 25‐02‐22 to 03‐03‐22
13
14 Over Åen 115 dage ma 13‐09‐21 to 10‐03‐22
15 Ledningsarbejder 75 dage ma 13‐09‐21 to 13‐01‐22
16 Vakumsystem 30 dage fr 14‐01‐22 to 24‐02‐22
17 Reetablering 10 dage fr 25‐02‐22 to 10‐03‐22
18
19 Møllevænget 40 dage fr 14‐01‐22 to 10‐03‐22
20 Ledningsarbejder 25 dage fr 14‐01‐22 to 17‐02‐22
21 Vakuumsystem 10 dage fr 18‐02‐22 to 03‐03‐22
22 Reetablering 5 dage fr 04‐03‐22 to 10‐03‐22
23
24 Plantagen Haslevgårde 90 dage fr 28‐01‐22 to 02‐06‐22
25 Ledningsarbejder 30 dage fr 28‐01‐22 to 10‐03‐22
26 Vakuumsystem 50 dage fr 11‐03‐22 to 19‐05‐22
27 Reetablering 10 dage fr 20‐05‐22 to 02‐06‐22
28
29 Kystvejen 85 dage ma 07‐02‐22 fr 03‐06‐22
30 Fræsning 5 dage ma 07‐02‐22 fr 11‐02‐22
31 Vakuumsystem 70 dage ma 14‐02‐22 fr 20‐05‐22
32 Reetablering 10 dage ma 23‐05‐22 fr 03‐06‐22
33
34 Aflevering 0 dage fr 03‐06‐22 fr 03‐06‐22 03-06
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Projekt: Øster Hurup, etape 5 s
Dato: on 28-04-21
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Projekt: Øster Hurup, etape 5 s
Dato: on 28-04-21


