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Skurby og materiale plads

Ansøgninger og gravetilladelse

Opstart Opstart klooakarbejde

Fjordgade til 000206S i Havnevej

Hovedning spildevand Havnegyden Ferie

Endeligt Omfang af klimatiltag Havnegyden afklares

Havnevej 000206S til Havnegade

Krydset Havnegade

Stik og klimaledning Havnegyden

Fjordgade med interrimsvej over Havneareal

Øvrige arbejder Fjordgade med ensrettet trafik over Havneareal

Krydsning Fjordgade dobbeltrettet trafik over Havneareal

december
Tidsplan  2025 20-6 2025
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